

Согласовано:
директор ГАУ ЯНАО
«Центр спортивной подготовки»



А.В. Походяев
2019 г.

Утверждаю:
директор департамента
по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.В. Масанов
2019 г.



План внедрения автоматизированной информационной системы (далее-АИС) в сфере физической культуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа

№	Содержание деятельности	Сроки*	Ответственный
1 этап: подготовительный (январь– март 2019 г.)			
1	Создание условий для внедрения автоматизированной информационной системы в ГАУ ЯНАО «Центр спортивной подготовки»: - разработка технического задания для разработчиков программы «LSPORT» с целью подготовки спецификации к договору на приобретение и обслуживание АИС для ГАУ ЯНАО «Центр спортивной подготовки»;	январь 2019 г	руководитель ГАУ ЯНАО «ЦСП»
2	- разработка технического задания для разработчиков программы «LSPORT» с целью подготовки спецификации к договору на приобретение и обслуживание АИС для государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту (ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой, ГАУ ЯНАО СШОР «Полярная шахматная школа им. А.Карпова», ГАУ ЯНАО ДЮСШ по национальным видам спорта, ГАУ ЯНАО «Ледовый Дворец»);	февраль 2019 г	руководители ГАУ ЯНАО
3	- проведение обучающих семинаров разработчиков программы с руководителями ФСО ЯНАО, сотрудниками, отвечающими за работу с АИС в государственных учреждениях.	март 2019 г	руководители ГАУ ЯНАО
2 этап: Экспериментально-формирующий (март 2019 г – октябрь 2019)			
4	Внедрение АИС в ГАУ ЯНАО «Центр спортивной подготовки»	март (январь-февраль) 2019 г	отдел организационно- методической

			работы ГАУ ЯНАО «ЦСП»
5	Коррекционная работа по внедрению АИС в ГАУ ЯНАО «Центр спортивной подготовки»	апрель (март) 2019 г	отдел организационно-методической работы ГАУ ЯНАО «ЦСП»
6	Внедрение АИС в ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой, ГАУ ЯНАО СШОР «Полярная шахматная школа им. А.Карпова», ГАУ ЯНАО ДЮСШ по национальным видам спорта, ГАУ ЯНАО «Ледовый Дворец»	май-сентябрь (февраль-март) 2019 г	руководители ГАУ ЯНАО
7	Коррекционная работа по внедрению АИС в государственных автономных учреждениях автономного округа, подведомственных Департаменту ФКиС	октябрь (май) 2019 г	руководители ГАУ ЯНАО
8	Отчет о промежуточных результатах внедрения АИС на заседании расширенной коллегии департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа	ноябрь 2019 г	руководитель ГАУ ЯНАО «ЦСП»
9	Разработка технического задания для разработчиков программы «LSPORT» с целью подготовки спецификации к договору об оказании услуг для Управлений и физкультурно-спортивных организаций автономного округа	январь – март (ноябрь-декабрь) 2020 г	руководители УФКиС, ФСО
10	Проведение обучающих семинаров разработчиков программы с сотрудниками, отвечающими за работу с АИС в Управлениях и физкультурно-спортивных организациях автономного округа	апрель (январь-февраль) 2020 г	руководители УФКиС, ФСО
3 этап: Внедренческий (июнь 2020 –ноябрь 2020)			
11	Внедрение и использование программы АИС на всех уровнях: учрежденческом, муниципальном и региональном	июнь-ноябрь (январь-ноябрь) 2020 г	руководители ГАУ ЯНАО, УФКиС, ФСО
12	Отчет о результатах внедрения АИС на заседании расширенной коллегии департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа	ноябрь 2020 г	руководитель ГАУ ЯНАО «ЦСП»
4 этап: Совершенствование, сопровождение (с декабря 2020 г)			
13	Мониторинг результатов внедрения АИС в учреждениях и организациях ФКиС ЯНАО	декабрь (ноябрь) 2020 г	руководитель ГАУ ЯНАО «ЦСП»

14	Коррекционная работа по преодолению затруднений по внедрению АИС в учреждениях и организациях ФКиС ЯНАО	январь-февраль 2020 г	руководители ГАУ ЯНАО, УФКиС, ФСО
15	Проведение методических семинаров с сотрудниками, отвечающими за работу с АИС в учреждениях и организациях ФКиС ЯНАО, с целью повышения эффективности межуровневого, сетевого взаимодействия	в течение всего периода	руководитель ГАУ ЯНАО «ЦСП»

*обычный шрифт – сроки, утвержденные решением расширенной коллегии
департамента ФКиС ЯНАО

курсив - предлагаемые сроки